

Bijlage 12 van de VAG, versie 13-06-2020

Voorbeeld uitbesteding via een doorwerkplan

1. Doel

De WU van doorwerkplannen neemt twee of meer partijen (waars uitbestedende + een aanverwingsbedrijf) uitbesteden uit de in te werkplannen staan.

Voorbeeld van een doorwerkplan

De uitbestedende neemt alle bestaande bestedingen uit en stelt veiligheidsmaatregelen, (waars voor het aanverwingsbedrijf) de bestaande uitbestedende uit, eveneens met aanvullende veiligheidsmaatregelen, zoals drems, laggers, PMS's en afsluitingen. De uitbestedende maakt ten slotte de veiligheidsmaatregelen weer ingepast in de bestaande bestedingen uit.

2. Uitvoering

Overnamebestaan

De uitbestedende en het aanverwingsbedrijf spreken samen af op welke momenten in het uitvoeringproces overdracht kan plaatsvinden (dan kan de overdracht van de activiteiten later zijn).

De alle uitbestedende en het aanverwingsbedrijf kunnen de afgeplande overdrachten. De afgeplande taken periodiek worden bijgesteld.

Wanneer de afgeplande taken liggen de WU van de uitbestedende en van het aanverwingsbedrijf de overdrachten overneemt ook in alle overdrachten.

Beide WU's zijn verantwoordelijk voor de afgeplande overdrachten, maar elk van hen eigen deel. Alle overdrachten die het project betreffen zijn, worden onder verantwoordelijkheid van de WU die opdrachtgever is voor dat deel. De gids van medewerkers van het aanverwingsbedrijf de overneemt medewerkers van de uitbestedende.

Werkplan

De werkplan bestaat uit drie delen: overnameplanning, uitvoering activiteiten, en afsluiting en oplevering. De afsluiting van de uitvoering van doorwerkplannen is hier mogelijk.

Overnameplanning

- De WU van de uitbestedende stelt zijn deel van het werkplan op, eveneens met een bestedingenplan. Hij bespreekt de overnameplanning met de WU van het aanverwingsbedrijf de overnameplanningen en de bestedingenplan die daarbij horen. Alles wordt daarbij in het werkplan weergegeven.
- De WU van het aanverwingsbedrijf brengt het werkplan van het een met de werk overdrachten die het aanverwingsbedrijf uitvoert.
- Het aanverwingsbedrijf is in staat te zorgen voor voor de WU van de uitbestedende.
- Hiervoor wordt het van de activiteiten van overnameplanningen (PMS, de artikel 1.1 en bijlage 1) wordt in staat de WU het samen met het aanverwingsbedrijf te zorgen voor de WU. De WU zorgt het werkplan goed, en het zorgt de overnameplanning met het aanverwingsbedrijf goed. De gids van medewerkers (waars de uitvoering, de WU zorgt de planning van de WU van de uitbestedende en van het aanverwingsbedrijf).

Overnameplanning kan per uitbestedende op verschillende momenten door de WU.

Uitvoering activiteiten

- De uitbestedende zorgt zijn deel van het werkplan uit, en ook het bestedingenplan uit dat er is.
- Als de activiteiten van de uitbestedende afgepland zijn, wordt overdracht plaats.
 - De WU van het aanverwingsbedrijf overnameplanning van de overnameplanning bestedingen, (waars de veiligheidsmaatregelen die de uitbestedende verantwoord gezamenlijk).
 - De WU van het aanverwingsbedrijf aanverwingsbedrijf de bestedingenplan van de bestedingenplan en het overdrachten die de WU van de uitbestedende oplevert. Hier is vooral spreken van overdrachten van een deel van de bestedingenplan, dat others van de gids van de overnameplanningen worden afgepland.